СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-05-52#2

към Договор № Д-05-52/18.11.2025 г. и Допълнително споразумение № 52#1/15.01.2026 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект „Маноле 2025/2026.“

Днес, **25.02.2026 г.**, в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от Закона за задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия” от Договор № Д-05-52/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”, във връзка с постъпило заявление рег. индекс Вх-05-127/24.02.2026 г. от „ГЕЯ-АКВА“ ЕООД, Протокол от 25.02.2026 г. и Становище с рег. № Вх-05-127#1/25.02.2026 г. се сключи настоящото споразумение по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград” към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Тодор Василев, в качеството му на директор и Васка Семерджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски” № 25, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ГЕЯ-АКВА“ ЕООД, с ЕИК 115812364,** със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 28, ет. 4, ап. 10, представлявано от Жанина Христоскова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-05-52/18.11.2025 г. . и Допълнително споразумение № 52#1/15.01.2026г. , за възлагане на лесокултурни дейности в обект **„Маноле 2025/2026“,** с предмет на дейност ***„Залесяване и отглеждане, в района на дейност на ТП „ДГС – Асеновград“, на ЮЦДП ДП, гр. Смолян”***, поради обстоятелства, изложени в заявление с рег. Вх-05-127/24.02.2026 г. от „ГЕЯ-АКВА“ ЕООД , Протокол от 25.02.2026 г. и Становище с рег.№ Вх-05-127#1/25.02.2026 г. страните се споразумяват следното:

Чл. 1. Срокът за изпълнение на лесокултурна дейност „Залесяване“ в подотдел 411 „2“ – бил 01.12.2025-28.02.2026 г., **срокът за изпълнение става 01.12.2025-20.03.2026 г.**

Чл. 2. Стойността на договора не се изменя.

Чл. 3. Гаранцията за изпълнение на договора не се променя.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № Д-05-52/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград” остават непроменени.

Настоящото споразумение, включващо коригирана спецификация, се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-05-52/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ТП „ДГС – Асеновград”

Директор
✍1:
инж. Тодор Василе

Гл. счетоводител
✍2: Васка Се

Съгласувал:
Недялка Геор
юрисконсулт

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ГЕЯ-АКВА“ ЕООД

Управител
✍:
Жанина Христоск