ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-34-15#3 към
ДОГОВОР № Д-34-15/17.01.2022 г.
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
ОТ ОБЕКТ № 2223

Днес, 30.06.2023 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1 от договор № Д-34-15/17.01.2022 г**.** наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2223, между:

1. ТП „ДЛС-Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „**А и П Комерс" ЕООД**, с ЕИК: 203789460 със седалище и адрес на управление – област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград – ПК 4600, ул. Христо Смирненски № 6, представлявано от Даниела Пламенова Грънчарова, в качеството и на Управител, наричано за краткост КУПУВАЧ по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу „СТРАНИТЕ",

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. Във връзка с изтичането на 18 месечния срок на договора на 17.07.2023 г., удължен с допълнително споразумение № Д-34-15#2/23.01.2023 г. и постъпило заявление с вх. № Вх-34-590/03.07.2023 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия") от „А и П Комерс" ЕООД за повторно удължаване на сроковете на договора поради непредвидени обстоятелства, свързани с лошите метеорологични условия, което от своя страна възпрепятства нормалното осъществяване на добива и транспортирането на дървесина, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор и сключените към него допълнителни споразумения, на основание чл. 20а от ЗЗД **и** чл. 50 ал. 1 от основния договор, чл.51, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по Чл.7 от Договор № Д-34-15 от 17.01.2022 г. **се променя, както следва:**

- краен срок за сеч и извоз – **30.09.2023 г.** за **Обект № 2223;** срок на договора - до **30.10.2023 г.**

2. При подписването на настоящото допълнително споразумение, остатъка от внесените авансови вноски от фирмата-купувач на дървесината е в размер на 5184.55 лв. без ДДС, която напълно ще обезпечи добитата и закупена дървесина до приключване на сечището, както и изпълнението на обекта на 100%, поради което не е необходимо да се внася допълнителна сума като авансова вноска по сметката на ТП „ДЛС-Тракия".

3. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022				2023 г.			ОБЩО
		I	II	III	IV	I	II	III	
2223	1090 а, б, 1091 к, 1093 г	-	155	300	80	-	-	39.57	574.57

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № Д-34-15/17.01.2022 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. инж. Огнян Христов /п/*
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"
2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……/п/*…….
„А и П Комерс" ЕООД

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)