ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №80/26.09.2019 г.
към Договор № 14 от 05.01.2018 г.

за добив надървесина на временен склад

Днес, 26.09.2019 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на и раздел VIII, чл.14, ал.1 и 2 от Договор № 14 от 05.01.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на ИД директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ "Палов – Мехмед Мехмед" ЕИК 112041582, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Заставата" № 5 представлявано от Мехмед Мустафа Мехмед в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 14 от 05.01.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 4062/24.09.2019г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: временно спиране на достъпа до насажденията, в които е установено наличието на АЧС със запоред № РД 05-00135/16.08.2019г. на РДГ Пазарджик и допълнително маркирана пострадала дървесина.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4 от Договор № 14 от 05.01.2018 г. – обект № 1807 с отдел 129 подотдели „и" и „о" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се променя, както следва: ***„до 20.12.2019г.",*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина в размер на 410 куб.м., в т.ч.: 298 куб.м допълнително маркирана дървесина, да се сече и извозва по следния тримесечен график през 2019г., както следва:

Четвърто тримесечие
410 куб.м

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 14 от 05.01.2018 г.по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 14 от 05.01.2018 г. за добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: .....
(д-р инж.Гено Пеев-Карапеев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(Мехмед Мехмед)

Гл. счетоводител:
✍2: .....
/Николина Анастасова/