„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-КЛИСУРА”
гр. Клисура, ул. „20-ти Април” №26;
e-mail – dgsklisura@ucdp-smolian.com

Изх. №1318/01.11.2021г.

ДО
„Семекс” ЕООД
адрес: гр.Ботевград, обл.София,
ул. „Александър Стамболийски” №18

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор №9/04.03.2021г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №2104, сключен между представляваното от Вас дружество – „Семекс” ЕООД и ТП „ДГС-Клисура”

УВАЖАЕМА Г-ЖО УПРАВИТЕЛ,

С настоящото Ви уведомявам, че прекратявам едностранно Договор №9/04.03.2021г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №2104, включващ **отдели/подотдели** 45”в”,45 „и”, 45„о”, ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура” считано от 01.11..2021г. .

Причини за прекратяване на договора: В качеството Ви на купувач по договора не добивате съответно не закупувате определените количества дървесината, съгласно графика по чл.16, т.14 от сключения договор. Първоначалният срок на договора беше до 30.09.2021г., като в графика за изпълнение бяха разпределени количествата дървесина, които следваше да добивате в съответното тримесечие. Тъй като не изпълнихте графика до 30.09.2021г. с Допълнително споразумение №2 от 29.09.2021год. срокът на договора бе удължен до 31.12.2021год., но въпреки това към настоящия момент, В**ие продължавате да не изпълнявате графика. През месец октомври след сключване на допълнителното споразумение сте добили и закупили 0/нула/ куб. м**

До датата 31.10.2021г. по договора сте добили и закупили 13,55 м3 дървесина, което представлява 8% от общото количество дървесина от 172,00 пл.куб.м, предвидени в договора. От страна на ТП „ДГС-Клисура” е налице добросъвестно изпълнение на задълженията по договора, а именно осигурена е проходимост на горските пътища, които осигуряват достъп, както до насажденията, така и до временните складове в обекта. Не е известно да има форсмажорни обстоятелства, които да затрудняват дърводобива.

За неизпълнението на възложеното с договора съм уведомен с Доклад с Вх.№4375/27.10.2021г. от Марин Кръстев на длъжност старши лесничей в ТП „ДГС –

Клисура”. От сключване на договора до настоящия момент са Ви изпращани писма с молба да предприемете действия по изпълнение на договора, както следва: Писма Изх.№444/29.03.2021г.;Изх.№507/12.04.2021г.;Изх.№882/07.07.2021г.;Изх.№921/921/21.07.2021г.;Изх.№102/10.08.2021г.;Изх.№1202/05.10.2021г. Въпреки изпратените писма не сте предприели никакви действия за добросъвестно изпълнение на договорните Ви задължения.

Предвид изложеното и на основание Раздел VIII, чл.33, т.8 от Договор №9/04.03.2021г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №2104 г. прекратявам договора, считано от 01.11.2021г., тъй като не добивате съответно не закупувате определените количества дървесината, съгласно графика по чл.16, т.14 от договора и сключеното допълнително споразумение.

II. С оглед установеното неизпълнение на Договор №9/04.03.2021г. и на основание чл. 23 от същият гаранцията за изпълнение в размер на 392,96 лв. (триста деветдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки), представена под формата на парична сума от Вас в качеството Ви на купувач, се задържа в полза на ТП „ДГС-Клисура” и същата не следва да Ви бъде възстановена.

гр. Клисура Директор ДГС:..... /п/*.....

/инж. Атанас Стойнев/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)