ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-14#6

към Договор № Д-12-14/24.01.2023год.

Днес, **29.12.2023г.** в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел II, чл.4, ал.1 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договор **№ Д-12-14/24.01.2023год.** за добив на дървесина от обект **№2302МТ,** ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура“ */наричан за краткост по-долу Договора/,* между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Енджи груп” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 115848129, със седалище и адрес на управление: с. Розино 4340, обл. Пловдив, м. „Стопански двор”, кв.1, парцел 16, представлявано от Николай Петков Петков, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по-горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от Обект № 2302МТ, включващ отдел/подотдел 2050 „а”, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **30.06.2024г.,** краен срок на Договора до **31.07.2024г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия.

Чл.2. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и допълнително споразумение № Д-12-14#5/28.09.2023г., по тримесечия и минимални количества се изменя както следва:

Обект №	I- во тримесечие м. Януари, . Февруари, м. Март пл.м^3 2024г	II- ро тримесечие м. Април, . Май, м. Юни пл.м^3 2024г	III- то тримесечие м. Юли, . Август, м. Септември пл.м^3 2024г.	общо
2302МТ	**400,00**	**564,59**	**-**	**964,59**

✍1...../п/*.....
(Директор – инж. Атанас Стойнев)

✍1...../п/*.....
(Управител – Николай Петков)

✍2:……/п/*…….....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл. 3. Всички останали клаузи в Договор № Д-12-14/24.01.2023г. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – **2** /два/ за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1** / един/ за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от страните и е неразделна част от Договор **Д-12-14/24.01.2023год**. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-Клисура”

Директор:✍…...…/п/*….....…
(инж. Атанас Стойнев)

Гл. счетоводител:✍…...…/п/*….....….....
(Анелия Атанасова)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Енджи грууп ” ЕООД

✍...../п/*.....
(Управител – Николай Петков)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)