Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е №100/20.12.2019 г.
към Договор №82 от 22.07.2019 г.
за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 1950С
включващ отдели/подотдели 52 „б”, 53 „о”

Днес, 20.12.2019 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/ от сключен Договор № 82 от 22.07.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”, заявление с вх. №4385 от 20.12.2019 г. от Светослав Чавдаров-управител на фирма „СПЕРО“ ЕООД и доклад с вх. №4385-01 от 20.12.2019 г. от инж. Димитър Узунов-лесничей-старши лесничей ГТУ Славейно при ТП ДГС „Славейно” между:

1. ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „СПЕРО” ЕООД, ЕИК 203007614, със седалище и адрес на управление: гр. Мадан, обл. Смолян, ул. „Паисий Хилендарски“бл.9, вх.Б, ет.2, ап.12, представлявано от Светослав Митков Чавдаров в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 82 от 22.07.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен и заявление с вх. №4385 от 20.12.2019 г. от Светослав Чавдаров-управител на фирма „СПЕРО“ ЕООД и доклад с вх. №4385-01 от 20.12.2019 г. от инж. Димитър Узунов-лесничей-старши лесничей ГТУ Славейно при ТП ДГС „Славейно” и поради влошилите се метеорологични условия,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 82 от 22.07.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” се изменя по следния начин: **„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.06.2020 год.”**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

		2020 год.				
Обект №	тримесечие	I	II	III	IV	**общо**
1950С	куб.м	82	82	-	-	**164**

3. Всички останали клаузи на Договор № 82 от 22.07.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 82 от 22.07.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....
(инж. Кръстю Узунов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Светослав Чавдаров)

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**