С П О Р А З У М Е Н И Е № ..... г.

към Договор № 048 от 21.09.2017 г.

за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, с предмет „Почвоподготовка, залесяване, ограждане и отглеждане на 135 дка горски култури на територията на ТП ДГС Кирково“

Днес, 21.12.2017 година, в с. Чакаларово, във връзка с подадено заявление с вх.№2829/21.12.2017г. от „Еколес-08” ЕООД, в административната сграда на ДГС Кирково, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 2.1.6 от **към Договор № 048 от 21.09.2017 г.** за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково”, между:

1. ДГС Кирково, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800175, представлявано от инж. Митко Бисеров Манев, в качеството му на Директор и Бинка Кирилова Николова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с.Чакаларово, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Еколес-08” ЕООД, ЕИК 200445657, със седалище и адрес на управление: **обл.Смолян, общ.Златоград, ул.Граничар №9, с.Старцево**, представлявано от Велин Цанков Мангаров, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, с предмет **„Почвоподготовка, залесяване, ограждане и отглеждане на 135 дка горски култури на територията на ТП ДГС Кирково“**, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът за ръчното оформяне на терасите, посочен по спецификацията от Договор № 048 от 21.09.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково” се изменя по следния начин: ***„до 30.04.2018 г.”***

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС
✍1: .....
(инж.М.Манев)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Бинка Николова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(В.Мангаров)

с.Старцево обл.Смолян ЕООД

С П О Р А З У М Е Н И Е № ..... г.

към Договор № 048 от 21.09.2017 г.

за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, с предмет **„Почвоподготовка, залесяване, ограждане и отглеждане на 135 дка горски култури на територията на ТП ДГС Кирково“**

Днес, 30.11.2017 година, в с. Чакаларово, във връзка с подадено заявление с вх.№2630/30.11.2017г. от „Еколес-08” ЕООД, в административната сграда на ДГС Кирково, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 2.1.6 от **към Договор № 048 от 21.09.2017 г.** за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково”, между:

1. ДГС Кирково, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800175, представлявано от инж.Илия Боянов Минчев, в качеството му на Директор и Бинка Кирилова Николова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с.Чакаларово, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Еколес-08” ЕООД, ЕИК 200445657, със седалище и адрес на управление: **обл.Смолян, общ.Златоград, ул.Граничар №9, с.Старцево**, представлявано от Велин Цанков Мангаров, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, с предмет **„Почвоподготовка, залесяване, ограждане и отглеждане на 135 дка горски култури на територията на ТП ДГС Кирково“**, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът за почвоподготовка и залесяване, посочен по спецификацията от Договор № 048 от 21.09.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково” се изменя по следния начин: ***„до 30.12.2017 г.”***

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС

✍1: .....
(инж.Ил.Минчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....
(Бинка Николова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(В.Мангаров)

С П О Р А З У М Е Н И Е № ..... г.

към Договор № 048 от 21.09.2017 г.

за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, с предмет **„Почвоподготовка, залесяване, ограждане и отглеждане на 135 дка горски култури на територията на ТП ДГС Кирково“**

Днес, 17.11.2017 година, в с. Чакаларово в административната сграда на ДГС Кирково, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 2.1.6 от **към Договор № 048 от 21.09.2017 г.** за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково”, във връзка одобрен коригиран Технологичен план за залесяване на отдел 44“и“ и писмо с рег.№17-Изх.-8086-01/14.11.2017г. на ЮЦДП - Смолян, между:

1. ДГС Кирково, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800175, представлявано от инж.Илия Боянов Минчев, в качеството му на Директор и Бинка Кирилова Николова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с.Чакаларово, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Еколес-08” ЕООД, ЕИК 200445657, със седалище и адрес на управление: **обл.Смолян, общ.Златоград, ул.Граничар №9, с.Старцево**, представлявано от Велин Цанков Мангаров, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, с предмет **„Почвоподготовка, залесяване, ограждане и отглеждане на 135 дка горски култури на територията на ТП ДГС Кирково“**, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Операции, които отпадат от Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково” :

1.Пренасяне на дъбов жълъд с кофа отпада, , при достигната единична цена за 100 кг- 19,24 лв.

2.Сеене в гнезда-копки отпада, , при достигната единична цена в 1 дка- 46,53 лв.

3.Транспорт на семена от здб отпада-52,80 лв.

4. I-во отглеждане на култури в копки в размер на 8100 лм отпада, при достигната единична цена за 100 лм - 14,00 лв.

5. II-во отглеждане на култури в копки в размер на 8100 лм отпада, при достигната единична цена за 100 лм- 18,90 лв.

6.Ръчно товарене на колове III-група в размер на 10,2 пр.м3 отпада, при достигната цена за 1 пр.м3- 6,19 лв.

7.Ръчно разтоварване на колове III-група в размер на 10,2 пр.м3 отпада, при достигната цена за 1 пр.м3- 3,16 лв.

8. Транспорт на д.материал - 105,60 лв.

Чл. 2. Операции, чийто количества се увеличават по Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково” :

1.Оформяне на пояси с ширина 30-50см са увеличени на 45600 лм, при достигната единична цена за 100 лм - 22,28 лв.

2.Отваряне на дупки с моторен свредел са увеличени на 67000 броя, при достигната единична цена за 100 броя- 5,65 лв.

3.Временно съхранение на фиданки за залесяване са увеличени на 67000 броя, при достигната единична цена за 100 броя - 0,35 лв.

4. Садене на фиданки са увеличени на 67000 броя, при достигната единична цена за 100 броя - 19,29 лв.

5. I-во отглеждане на култури са увеличени на 53600 лм, при достигната единична цена за 100 лм-14,00 лв.

6. II-во отглеждане на култури са увеличени на 53600 лм, при достигната единична цена за 100 лм- 18,90 лв.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 048 от 21.09.2017 г. за извършване на мероприятия по ЛКД в обект №1, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС

✍1: .....
(инж.Ил.Минчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....
(Бинка Николова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(В.Мангаров)