ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 24.12.12.....2020 г.
към Договор № 5 от 14.01.2020г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, ..29.12.....2020 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1, 2 от Договор № 5 от 14.01.2020г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Янко Денизов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "АЛИСАЛ" ЕООД, ЕИК 204373760, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Хармането" № 6, обл.Пазарджик представлявано от Рукие Салих Юсуф, в качеството и на управител с пълномощник Юсуф Али Юсуф – пълномощно № 2911/21.06.2019г. издадено от нотариус Людмила Тенева – нотариус, рег.№ 539 на Нотариалната камара и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 5 от 14.01.2020г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 4326/18.12.2020г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: тежка ситуация в страната, във връзка с епидемичната обстановка

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 5 от 14.01.2020г. – обект № 2005 с отдел: 134 подотдел „б" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.12.2021г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 938 куб.м., се сече и извозва по следния тримесечен график:

I – во тримесечие	II – ро тримесечие	III – то тримесечие	IV – то тримесечие
куб.м 200	куб.м 300	куб.м 300	куб.м 138

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 5 от 14.01.2020г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 5 от 14.01.2020г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(инж.Янко Денизов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Юсуф Али Юсуф)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)