Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № 54/19.07.2019 г.

към Договор № 54 от 30.05.2019 г.

за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 1932С включващ отдели/подотдели 217 „а", 219 „е"

Днес, 19.07.2019 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/ от сключен Договор № 54 от 30.05.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно", заявление с вх. №2249 от 18.07.2019 г. от Стойчо Згуров-управител на фирма „Форест 3" ЕООД, доклад с вх. №2249-01 от 18.07.2019 г. от инж. Димитър Узунов-лесничей-старши лесничей ГСУ Славейно при ТП ДГС „Славейно", както и констативен протокол серия ЮЦДП № 005370 от 17.07.2019 г. между:

1. ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „Форест 3" ЕООД, ЕИК 205106632, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. „Двадесет и четвърти май" № 2, представлявано от Стойчо Благоев Згуров в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 54 от 30.05.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен и ", заявление с вх. №2249 от 18.07.2019 г. от Асен Козарев-управител на фирма „Родопалет" ООД, доклад с вх. №2249-01 от 18.07.2019 г. от инж. Димитър Узунов-лесничей-старши лесничей ГСУ Славейно при ТП ДГС „Славейно", както и констативен протокол серия ЮЦДП № 005370 от 17.07.2019 г. и поради влошилите се метеорологични условия, затрудняващи извоза на дървесина в обекта, а също така допълнително установени количества пострадала дървесина от биотични фактори-короядн,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Към договорираните количества дървесина за сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обект №1932С, включващ отдели 217 „а", 219 „е", се добавят **37,00 куб.м.** допълнителни количества дървесина от дървесен вид бял бор в отдел 217 „а";

2. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 54 от 30.05.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" се изменя по следния начин: **„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.10.2019 год."**

3. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

Обект №	тримесечие	2019 год.				
		I	II	III	IV	**общо**
1932С	куб.м	-	44	81	-	**125**

4. Всички останали клаузи на Договор № 54 от 30.05.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 54 от 30.05.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п*/.....
(инж. Кръстю Узунов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п*/.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п*/.....
(Стойчо Згуров)

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**