**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**
**Д-27-6# 3**
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

**№ 3**
**към Договор с рег.№ Д-27-6/08.01.2025г. за възлагане добива на дървесина**

Днес, **31.10.2025 г.**, в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18 от Договор с рег.№ Д-27-6/08.01.2025 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2505, включена в отдели/подотдели: 141 „Д“, 149 „Г“, 149 „Д“, и депозирано заявление с вх. № Вх-27-546/29.10.2025 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор и утвърден доклад на длъжностните лица по Заповед № З-27-223/22.11.2024г. на Директора на ТП „ДГС-Триград“, с рег. № Вх-27-546#1/31.10.2025 г., между:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“**, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски – Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

И

**2. „ВЕДАВЕС“ ЕООД, с ЕИК 200915367,** седалище и адрес на управление – с. Буйново, общ. Борино, обл. Смолян, представлявано и управлявано от Венелин Димитров Сарафов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

**§1. Текстът на чл.4 от Договор № Д-27-6/08.01.2025г. се изменя така:** „Действието на договора е от датата на подписването му, като срокът за сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина по чл.1 е не по-късно от **31.12.2025 г.,** а срокът на договора е **31.01.2026 г.**

**§2. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 от Договор № Д-27-6/08.01.2025г. се изменя така:**

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

| Обект № | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025 г. | | | | Общо М3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | МЕСЕЦИ 2025 г. | | | | |
| | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие | |
| 2505 | 144 | 350 | 189 | 359 | 1042 |

**§3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-6 от 08.01.2025 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2505, отдели/подотдели: 141 „Д“, 149 „Г“, 149 „Д“.

***ВЪЗЛОЖИТЕЛ:***
***ТП „ДГС-ТРИГРАД“***
**1. ✍_____*П_____**
***(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)***

***ИЗПЪЛНИТЕЛ:***
***„ВЕДАВЕС“ ЕООД***
**1. ✍___*П_____**
***(Венелин Сарафов – управител)***

**2.** ✍____*П_____
***(Станислав Малковски – Гл. счетоводител)***

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*