ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-10-12#2

към Договор № Д-10-12/06.01.2023год.

Днес, **07.06.2024г.** в гр. Карлово, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел IV, чл. 6, ал.1, т.8 от Договор **№ Д-10-12/06.01.2023год.** за добив на дървесина от **Обект №2351МТ** /*по регистъра на договорите на ТП „ДГС - Карлово”/,* наричан за краткост по-долу Договора, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Кличев, в качеството му на Директор и Милена Петрова, в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ВИЛ ЛЕС“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 200516030, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к.4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Генерал Карцов” №27, представлявано от Петър Димов, в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящето Споразумение към посочения по горе Договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. (1) Страните изменят чл.1, ал.2 от Договора, като към първоначално определените прогнозни количества дървесина от **731,00 куб.м**, които подлежат на добив съгласно предмета на Договора**,** се добавят **381,00 куб.м** дървесина от отдели/подотдели **586 „з“, 586 „с“**.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши добива на допълнително инвентаризираните количества дървесина от **381,00 куб. м**.

(3) Причините за увеличаване на количествата дървесина, подлежащи на добив в отдели/подотдели **586 „з“, 586 „с“** са отразени в **Констативен протокол №КП -10-7 от 25.04.2024г.**, в който са описани обстоятелствата, водещи до налагане на промяна във вида и интензивността на сечта, а именно установени провреди от биотичен характер – съхнене на черния и белия бор, причинено от фитопатогенни гъби. С **Писмо Изх. №РДГ10-4162 от 10.05.2024г.** е издадено предписание от РДГ – Пловдив по реда на чл.106 от Закона за горите за провеждане на санитарна сеч в посочените подотдели.

Чл.2. (1) Общата прогнозна стойност на договореното в чл.1 от настоящото Споразумение, допълнително инвентаризираното количество дървесина от **381,00 куб. м,** е в размер на **14740,03 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева и нула три стотинка), без включен ДДС.**

(2) Единичните цени по дървесни видове и асортименти за допълнителното инвентаризираното количество, подлещащо на добив се запазват, както са описани в табличен вид в чл.5, ал.1 от Договора.

(3) Добивът на дървесина се заплаща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по единични цени без включен ДДС по асортименти добита дървесина, както следва:

Категория дървесина Сортименти		Количество	Достигната цена добив	Стойност
	Дървесен вид	куб.м.	лв./куб.м.	общо лв.

1	2	3	4	5
Обект№2351МТ Отдел/подотдел: 586 "з", 586 "с"				
Отд. 586 "з"				
Едри		**15,00**	**30,97**	**464,55**
трупи с D т.к. 18-29 см	чб	10,00	30,97	309,70
трупи с D т.к. 18-29 см	бб	5,00	30,97	154,85
Средни		**9,00**	**35,93**	**323,37**
технологична дървесина	чб	7,00	35,93	251,51
технологична дървесина	бб	2,00	35,93	71,86
Дребна		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Дърва		**196,00**	**39,64**	**7769,44**
Дърва за огрев	чб	57,00	39,64	2259,48
	бб	4,00	39,64	158,56
Техн.дървесина	чб	130,00	39,64	5153,20
	бб	5,00	39,64	198,20
Отд. 586 "з"		**220,00**	**38,90**	**8557,36**
Отд. 586 "с"				
Едри		**20,00**	**30,97**	**619,40**
трупи с D т.к. 18-29 см	чб	7,00	30,97	216,79
трупи с D т.к. 18-29 см	бб	13,00	30,97	402,61
Средни		**7,00**	**35,93**	**251,51**
технологична дървесина	чб	4,00	35,93	143,72
технологична дървесина	бб	3,00	35,93	107,79
Дребна		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Дърва		**134,00**	**39,64**	**5311,76**
Дърва за огрев	чб	43,00	39,64	1704,52
	бб	11,00	39,64	436,04
Техн.дървесина	чб	50,00	39,64	1982,00
	бб	30,00	39,64	1189,20
Отд. 586 "с"		**161,00**	**38,40**	**6182,67**
Общо за Обект №2351МТ		**381,00**	**38,69**	**14740,03**

Чл.3. (1) Страните изменят срокът на изпълнение по Договора, уговорен в чл.4 като дейностите следва да бъдат извършени до **31.12.2024г**., а срокът на договора е до **31.01.2025г.**

(2) Графикът за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества уговорен в чл.7, ал.2, т.15 от Договора, по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще

извършва добива на прогнозните количества дървесина по Договора, както и допълнително инвентаризирани /маркирани/ количества дървесина, описани в чл.1 от настоящото Споразумение, се изменя както следва:

ОБЕКТ № 2351МТ	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				
	КУБИЧНИ МЕТРА ДЪРВЕСИНА				
	I-во тримесечие януари, февруари, март	II-ро тримесечие април, май, юни	III-то тримесечие юли, август, септември	IV-то тримесечие октомври, ноември, декември	ОБЩО КУБ.М
	-	-	**181**	**200**	**381**

Чл.4. В 3-тридневен срок след сключване на настоящото споразумение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да внесе по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на Договора в размер на **5% /пет процента/** от прогнозната стойност на допълнителните количества дървесина, уговорена в чл.2 от настоящото Споразумение в размер на **737.00 лева (седемстотин тридесет и седем лева).**

Чл.5. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – **2 /два/** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **1 /един/** за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-12/06.01.2023 год**. за добив на дървесината от Обект №2351МТ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-КАРЛОВО”

1. Директор:✍…...…/п*/….....…
(инж. Златю Кличев)

2. Гл. счетоводител:✍…...……...../п*/.....….....
(Милена Петрова)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ВИЛ ЛЕС ” ЕООД

1. ✍..... /п*/.....
(Управител – Петър Димов)

***Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)**