ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-18#6
към Договор № Д-10-18/17.05.2022 г.

Днес, **19.06.2024** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, и Раздел VIII, чл. 19 и Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от **Договор № Д-10-18/17.05.2022г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, в **Обект № 2214** включващ **отдели/подотдели 66 „ж", 66 „з",** между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, п.к.4300, Област Пловдив, Община Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев, в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

и

2. „Митови транс" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, Област Пловдив, Община Карлово, ул. „14-та", № 12, представлявано от Евгения Тодорова Митова, упълномощена от управителя с Пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС-Карлово, с рег. № 588 на НК, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за предаване изпълнението на възложената работа в графика по тримесечия, уговорен в Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от Договора и Споразумение № Д-10-18#5/28.12.2023г.

Чл.1. Графикът за предаване на изпълнението на възложената работа, уговорен в Раздел V, чл. 7(2), т.15 от Договора и Споразумение № Д-10-18#5/28.12.2023г. по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2214	МЕСЕЦИ 2024г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	-	-	178	-	178

Чл.2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-18/17.05.2022г.** по регистъра на договорите ТП „ДГС Карлово".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС Карлово"

1. **Директор ТП ДГС „Карлово" – ✍…../п*/.....…**
/инж. Златю Кличев/

2. **Главен счетоводител – ✍…..…..…/п*/.....**
/Милена Петрова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Митови транс" ЕООД

1. **Пълномощник: – ✍..... /п*/.....**
/Евгения Митова /

***Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)**