А Н Е К С
към Договор № Д- 32- 42 от 04.05.2023г. ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА
ЗА ОБЕКТ №23217

Днес, 28.09.2023г. в гр. Девин основание заявление с вх.№вх.32-938/27.09.2023г. от „Мурсалица лес" ЕООД, във връзка с чл. 48 от договора и одобрено становище с №вх.-32-938#1/28.09.2023г. на И.Д. Директора на ТП „ДЛС-Извора" за изменение на графика по тримесечия на договора между страните:

ТП "Държавно ловно стопанство – Извора", със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. "Освобождение" №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Стоянка Вълкова Кечева и.д. Директор и Даниела Славчева Митева - Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Мурсалица – Лес" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул. "Планински цвете" №4, ЕИК 203390397, представлявано от Красимир Методиев Развански в качеството му на Управител, наричан/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящия АНЕКС за изменение на графика по тримесечия за обект № 23217, подотдел 268„з" между ТП "ДЛС – Извора" и „Мурсалица – Лес" ЕООД, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА**, в който се договори следното:

Чл.20, ал.1 от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
23217	268 з	-	-	121	158	279 куб.м

Настоящия анекс се изготви и подписа в три еднакви екземпляра един за Изпълнителя и два за Възложителя и е неразделна част от Договор №Д-32-42/04.05.2023г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. ...../*П/.....
инж. Стоянка Кечева
и.д. Директор на
ТП "ДЛС–Извора"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...../*П/.....
Красимир Развански
управител на
„Мурсалица лес" ЕООД

2. ...../*П/.....
Даниела Митева
главен счетоводител на
ТП "ДЛС–Извора"

* Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).