С П О Р А З У М Е Н И Е

В-03-24/03.01.25г

към Договор № Д03-151от 17.09.2024 г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2435

Днес,02.01.2025 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ Д03-151 от 17.09.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 03-1487/20.12.2024 г. От**„БЛАГОВЕСТ 89" ЕООД** , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.„БЛАГОВЕСТ 89" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Костандово, ул. „Христо Ботев" №22, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 207512628, представлявано от Албена Енчова Клашнова в качеството й на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д03-151 от 17.09.2024 г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ Д03-151 от 17.09.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.09.2025 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 314**м**^{3} ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2435	**Отд.**442в, 443а, 444б,	50	134	130		314

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д03-151 от 17.09.2024 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГ[redacted]
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител [redacted]
?2: .....
(Биляна Топалова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Упр[redacted]
?: ...[redacted]
(Ал[redacted]лашнова)

* Валиде е положен подпис, като съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)