С П О Р А З У М Е Н И Е

№ 21-9 от 31.12.2021 година

към Договор № 66/29.10.2021г. за възлагане изпълнението на ЛКД

Днес, 31.12.2021 година, в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с т. 2.11. от Раздел „Права и задължения на Изпълнителя" от Договор № 66/29.10.2021г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда", във връзка с постъпило Заявление с вх. № 8541/15.12.2021г. от „ДЕМАХ" ООД с управител Мохамед Идриз Сали, както и Доклад с вх. № 8582/16.12.2021г. на Ерол Раиф – специалист лесовъдство-технолог по дърводобива при ТП ДЛС „Женда", между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА" – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул. „В.Левски" №2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Радослав Емилиянов Боев, в качеството му на директор на стопанството и Якуб Халил Осман – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ДЕМАХ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци", бл. 22, ап. 73, ЕИК 108586107, представлявано от Мохамед Идриз Сали, в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на продавача да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 66/29.10.2021г. за възлагане изпълнението на ЛКД в обект № 21-9, включващ отдели/подотдели: **513г, 513к, 513м, 513н, 513о, 513р, 513т, 513ф, 513 2, 513 4, 513 8, 513 9, 513 10,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: падналите обилни валежи и преовлажняването на почвата довели до забавяне при извършването на дейностите по ограждане в обекта, поради което графикът не можеше да бъде изпълнен.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Крайният срок за изпълнение на дейностите по ограждане по Договор № 66/29.10.2021г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда", се удължават **до 28.02.2022г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 66/29.10.2021г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" остават непроменени.

Чл. 3. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 66/29.10.2021г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда"-гр.Кърджали

✍1: .....n.....
/инж. Радослав Боев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „ДЕМАХ" ООД

✍: .....n.....
/Мохамед Сали/

Гл. счетоводител

✍2: .....n.....
/Якуб Осман/

**Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679))*