
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №171-1 
 

           към  Договор №171/30.12.2021 г. за възлагане дейността- добив на дървесина 

в Обект №2211 , отдел 17,  подотдел „г”, отдел 197,  подотдел „б”, 

  

         Днес, 04.04.2022г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- 

териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка 

с чл.19, ал.1 от Договор №171/30.12.2021г. във връзка с постъпило  Заявление вх.№08-

727#1/04.04.2022г. от инж. Стефанка Гадженакова- лицензиран лесовъд на 

дружеството- изпълнител  „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, между страните: 

 

         1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 201619590435,  

представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор и Радан 

Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 

една страна 

         и 
         

          2. „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.”Орфей” №6”A”, 

общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, представлявано от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на 

Управител и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна  
           

         се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:   

           

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

         Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №171/30.12.2021г. за възлагане добива на 

дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от 

волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания 

по- горе договор, а именно: лоши метеорологични условия от обилни снеговалежи и 

ниски температури, довели до продължителното задържане на снежната покривка и 

настъпилото вследствие силно намокряне, разкалване. В резултат, на което възниква 

затрудняване, за изпълнение на дейността по договора и изпълнение по тримесечие и 

минимални количества. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване 

на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него. 

 

       ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

        Чл.2. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на 

възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:  

 

Обект № Отдел, подотдел ТРИМЕСЕЧИЕ   Всичко 

  I II III IV  

2211 17-г, 197-б 0 700       220 0 920 

 

         Чл. 3. Всички останали клаузи по договор №№171/30.12.2021г. остават 

непроменени. 

 

 

 



         Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни 

екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор №171/30.12.2021г. 

сключен между ТП „ДГС- Доспат” и  „ДОСПАТЛЕС” ЕАД. 
 

          
 

         ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

               Директор: ..П*..................                                       Управител:........П*................ 

                 /инж. Мартин Сариев/                                                 / Евтим Мутафов/ 

        

             Гл. Счетоводител: ......П* ……….. 

                                  / Радан Петрунов/ 
 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 
 

 

 

 

 

 

 

 


