
С П О Р А З У М Е Н И Е   № Д-26-5 # 5 / 30.06.2023 г. 

 

към Договор № Д-26-5 от 10.01.2022 г. 

за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2212, отдели 193-г, 195-б 

 

Днес, 30.06.2023 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 

раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № Д-26-5 от 10.01.2022 год. по регистъра на договорите в 

ТП ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с рег. инд. вх. № Вх-26-665 / 29.06.2023 г. от 

„СС ПАЙН УУД” ЕООД, във връзка със становище с рег. инд. вх. № Вх-26-665 # 1 / 

30.06.2023 г. на ст. лесничей  при ТП ДГС „Смолян”, между: 

 

1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 

2016195800328, представлявано от инж. Петко Костадинов Марински, в качеството му на 

директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на 

управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

 

2. „СС ПАЙН УУД” ЕООД, ЕИК 202325083, ЕИК 201528344, със седалище и адрес 

на управление: гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров” № 8, ет. 3, ап. 36, представлявано от 

Сийка Илиева Чолакова, в качеството ѝ на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе 

договор, за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Във връзка със сключен Договор № Д-26-5 от 10.01.2022 г. за добив на дървесина, 

страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, 

довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе 

договор, а именно: лошите метеорологични условия – проливни дъждове през месец май и 

юни и преовлажнените пътища. Поради горепосочените причини срокът за изпълнение на 

дърводобивните дейности не може да бъде спазен. Съгласно Заповед № РД49-46 от 

09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при лоши метеорологични условия 

и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до горската територия по тези 

пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Тези обстоятелства, затрудняващи 

осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 

от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не 

могат да се вменят във вина на страните по него,  

 

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № Д-26-5 от 10.01.2022 г. по 

регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян” да се чете: „не по-късно от 15.07.2023 год.”. 

 

2. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 

 

обект № 
отдел / 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г. ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. 
ОБЩО 

I II III IV I II III IV 

2212 
193-г,   

195-б 
125 214,27 50,43 16,66 - 31,98 125,02 - 563,36 

 



3. Всички останали клаузи на Договор № Д-26-5 от 10.01.2022 год. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № Д-26-5 от 

10.01.2022 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2212, отдел 193-

г, 195-б по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 

1: ..................п*..................... : ..................п*..................... 

(инж. Петко Марински) (Сийка Чолакова) 

 

 

Гл. счетоводител: 

2: ................п*...................... 

(Зорка Маринова) 

 

 

 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 


